



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สาเหตุ และแนวทางแก้ปัญหา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

(ลงชื่อ).....

(นายศุภพงศ์ ทองศรีนุ่น)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลอนทราญ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

เทศบาลตำบลอนทราญ อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเทศบาลตำบลอนทราญ จะได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่า สมประโยชน์ภาครัฐ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลอนทราญ ได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 56,965,600.- บาท (- ห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน -) แยกเป็นงบประมาณเพื่อการลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 12 โครงการ 1,090,100.- บาท (- หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน -) และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างจำนวน 20 โครงการ เป็นเงินจำนวน 5,897,180 บาท (- ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน -) รวมโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ และรวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 6,987,280 บาท (- หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน -) คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.34 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 1. ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) งบประมาณจำนวน 6,987,280 บาท

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ %
1.เฉพาะเจาะจง	28	6,987,280.-	3,829,898.-	54.81
รวม	28	6,987,280.-	3,829,898.-	54.81

จากตารางที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ได้ดำเนินการภายใต้งบลงทุนจำนวน 28 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดคือวิธีเฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 54.81

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในขบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดปัญหาและอาจมีความเสี่ยงสูงต่อเทศบาลตำบลคอนทราย ดังนี้

2.1 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้เสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ แต่เมื่อแผนการจัดหาพัสดุนุมัติใช้แล้ว ไม่ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด เป็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้กระบวนการทำงานไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงท้ายปีงบประมาณ เป็นภาระหนักของหน่วยงานพัสดุกกลาง ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงมีการกันเงินงบประมาณไว้ ซึ่งเป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ

2.2 การสืบราคากลางต้องดำเนินการหลายครั้ง และใช้เวลานาน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ เสียเวลา และการดำเนินการจัดหาหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

2.3 ระบบอินเทอร์เน็ต มีปัญหา เนื่องจากการใช้งานที่ไม่เสถียร

2.4 งบประมาณสำหรับจัดหาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก รายรับไม่ถึงเกณฑ์

3. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด

ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลคอนทราย ดังนี้

3.1 หน่วยงานผู้ดำเนินการตามโครงการ ควรเตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการใช้ให้เป็นไปตามแผน จัดหาพัสดุขององค์กรอย่างเคร่งครัด เพราะขบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบกำหนด / กฎหมายกำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการตามระเบียบกำหนด จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และระยะเวลาจัดหาไม่เพียงพอตามระเบียบกำหนดไว้ และควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานเรียนรู้และเข้าใจขบวนการของพัสดุ

3.2 การกำหนดให้สืบราคากลางจากผู้ประกอบการเพื่อสืบราคากลางจากผู้ประกอบการส่วนมากไม่ได้รับความร่วมมือ จึงทำให้ไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก ควรใช้ราคากลางตามราคากลางมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด และควรกำหนดให้ครอบคลุมทุกงาน

3.3 งบประมาณสำหรับดำเนินการมีไม่เพียงพอ เนื่องจาก รายได้ต่ำกว่าประมาณการรายรับ

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยังบประมาณ

จากตารางที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

งบประมาณเพื่อการลงทุน จำนวน 6,987,280.- บาท

งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
1.ค่าครุภัณฑ์ 817,898.-	799,398.-	18,500.-	
2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,060,000.-	3,030,000.-	30,000.-	
รวม 3,877,989.-	3,829,398.-	48,500.-	
ร้อยละ 100	98.75	1.25	

จากตารางที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) ได้ดำเนินการภายใต้งบลงทุนจำนวน 28 โครงการ งบประมาณจำนวน 6,987,280.- บาท พบว่ามีการประหยัดงบประมาณได้ถึง 48,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25

**** การคำนวณ งบประมาณที่ใช้ไป****

$$\begin{aligned}
 \text{งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้น} \quad 3,877,989 &= 100 \\
 \text{งบประมาณที่ใช้ไป} \quad 3,829,398 &= \frac{100 \times 3,829,398}{3,877,989} \\
 &= 98.75
 \end{aligned}$$

**** การคำนวณ งบประมาณที่ประหยัดได้****

$$\begin{aligned}
 \text{งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้น} \quad 3,877,989 &= 100 \\
 \text{งบประมาณที่ประหยัดได้} \quad 48,500 &= \frac{100 \times 48,500}{3,877,989} \\
 &= 1.25
 \end{aligned}$$

5. ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้

5.1 พัฒนาหรือจัดหาแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานสำหรับราคากลาง เพื่อนำมาเปรียบเทียบราคาที่มีผู้ยื่นเสนอราคาไว้โดยให้มีข้อมูลจัดเก็บไว้อย่างน้อย 2 ปี

5.2 พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ให้เป็นธรรมกับผู้เสนอราคาได้

5.3 พัฒนาสื่อองค์ความรู้เพื่ออธิบายถึงรายการเอกสารสำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ ฯ ก่อนส่งโครงการให้กับหน่วยงานพัสดุกลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ที่ พท 54602 / - วันที่ 28 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตามที่ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลดอนทราย ได้รับอนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 56,965,600.- บาท (- ห้าสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน -) แยกเป็นงบประมาณเพื่อการลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 12 โครงการ 1,090,100.- บาท (- หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน -) และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างจำนวน 20 โครงการ เป็นเงินจำนวน 5,897,180 บาท (- ห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน -) รวมโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ และรวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 6,987,280 บาท (- หกล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน -) คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.34 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 1. ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) งบประมาณจำนวน 6,987,280 บาท

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	งบประมาณอนุมัติ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ %
1.เฉพาะเจาะจง	28	6,987,280.-	3,829,898.-	54.81
รวม	28	6,987,280.-	3,829,898.-	54.81

จากตารางที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ได้ดำเนินการภายใต้งบลงทุนจำนวน 28 โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุดคือวิธี เฉพาะเจาะจง คิดเป็นร้อยละ 54.81

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ในขบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดปัญหาและอาจมีความเสี่ยงสูงต่อเทศบาล ตำบลดอนทราย ดังนี้

2.1 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้เสนอรายละเอียดเพื่อจัดทำแผนการจัดหาพัสดุของแต่ละหน่วยงานที่ต้องการใช้พัสดุ แต่เมื่อแผนการจัดหาพัสดุนุมัติใช้แล้ว ไม่ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด เป็นการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้กระบวนการทำงานไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงท้ายปีงบประมาณ เป็นภาระหนักของหน่วยงานพัสดุดกลาง ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงมีการเกินเงินงบประมาณไว้ ซึ่งเป็นการบริหารงบประมาณที่ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพ

2.2 การสืบราคากลางต้องดำเนินการหลายครั้ง และใช้เวลานาน เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือ เสียเวลา และการดำเนินการจัดหาหลายครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

2.3 ระบบอินเตอร์เน็ต มีปัญหา เนื่องจากการใช้งานที่ไม่เสถียร

2.4 งบประมาณสำหรับจัดหาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก รายรับไม่ถึงเกณฑ์

3. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค/ข้อจำกัด

ในประเด็นปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ตามแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ดังนี้

3.1 หน่วยงานผู้ดำเนินการตามโครงการ ควรเตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการใช้ให้เป็นไปตามแผน จัดหาพัสดุขององค์กรอย่างเคร่งครัด เพราะขบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนมีระยะเวลาตามระเบียบกำหนด / กฎหมายกำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการตามระเบียบกำหนด จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และระยะเวลาจัดหาไม่เพียงพอตามระเบียบกำหนดไว้ และควรจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานเรียนรู้และเข้าใจขบวนการของพัสดุ

3.2 การกำหนดให้สืบราคากลางจากผู้ประกอบการเพื่อสืบราคากลางจากผู้ประกอบการส่วนมากไม่ได้รับความร่วมมือ จึงทำให้ไม่สามารถกำหนดราคากลางได้ จึงทำให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมาก ควรใช้ราคากลางตามราคากลางมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด และควรกำหนดให้ครอบคลุมทุกงาน

3.3 งบประมาณสำหรับดำเนินการมีไม่เพียงพอ เนื่องจาก รายได้ต่ำกว่าประมาณการรายรับ

4. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ

จากตารางที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

งบประมาณเพื่อการลงทุน จำนวน 6,987,280.- บาท

งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณใช้ไป (บาท)	งบประมาณที่ประหยัดได้ (บาท)	หมายเหตุ
1.ค่าครุภัณฑ์ 817,898.-	799,398.-	18,500.-	
2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,060,000.-	3,030,000.-	30,000.-	
รวม 3,877,989.-	3,829,398.-	48,500.-	
ร้อยละ 100	98.75	1.25	

จากตารางที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) ได้ดำเนินการภายใต้งบลงทุนจำนวน 28 โครงการ งบประมาณจำนวน 6,987,280.- บาท พบว่ามีการประหยัดงบประมาณได้ถึง 48,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25

** การคำนวณ งบประมาณที่ใช้ไป **

$$\begin{aligned}
 \text{งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้น} \quad 3,877,989 &= 100 \\
 \text{งบประมาณที่ใช้ไป} \quad 3,829,398 &= \frac{100 \times 3,829,398}{3,877,989} \\
 &= 98.75
 \end{aligned}$$

** การคำนวณ งบประมาณที่ประหยัดได้ **

$$\begin{aligned}
 \text{งบประมาณอนุมัติทั้งสิ้น} \quad 3,877,989 &= 100 \\
 \text{งบประมาณที่ประหยัดได้} \quad 48,500 &= \frac{100 \times 48,500}{3,877,989} \\
 &= 1.25
 \end{aligned}$$

5. ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง


จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคข้อจำกัดในการกำหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้

5.1 พัฒนาหรือจัดหาแนวทางการปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูล ในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานสำหรับราคากลาง เพื่อนำมาเปรียบเทียบราคาที่มีผู้ยื่นเสนอราคาไว้โดยให้มีข้อมูลจัดเก็บไว้อย่างน้อย 2 ปี

5.2 พัฒนาระบบการรายงานผลข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถเปิดเผยข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ให้เป็นธรรมกับผู้เสนอราคาได้

5.3 พัฒนาสื่อองค์ความรู้เพื่ออธิบายถึงรายการเอกสารสำหรับหน่วยงานเจ้าของโครงการจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ ฯ ก่อนส่งโครงการให้กับหน่วยงานพัสดุกลาง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....
(นางธนัญญา ศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ).....
(นายวิโชค ทองชั้น)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ).....
(นายสุภพงศ์ ทองศรีนุ่น)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย